

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年8月10日
契約の相手方及び住所	(有)ミーサン 茨城県牛久市中央5-13-11
工 事 名	28社総交公下第2-2号みどり野地区污水管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市南1丁目35他 地先
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	污水管渠φ150~200mm L=108mの追加 工事期間91日間の延長
工 事 期 間	平成28年12月16日 ~ 平成29年11月30日
契 約 金 額	41,547,600円(税込み)
変 更 金 額	5,065,200円(税込み)
変更後の契約金額	46,612,800円(税込み)
変更契約理由	来年度以降も整備を進めていく路線であり補助金を有効に活用 するため整備箇所を追加する。