

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成29年11月27日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	28まち交地緑第2-1号下町緑地整備工事
工 事 場 所	牛久市城中町地内他
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	調整池工 一式 掘削 18,400m <sup>3</sup> → 20,700m <sup>3</sup> 残土処理 18,200m <sup>3</sup> → 19,000m <sup>3</sup>  排水工 一式 附帯工 一式
工 事 期 間	平成29年3月11日 ~ 平成29年12月28日
契 約 金 額	83,667,600円 (税込み)
変 更 金 額	7,495,200円 (税込み)
変更後の契約金額	91,162,800円 (税込み)
変更契約理由	下町緑地整備については来年度以降も継続するため、補助金の有効活用のために整備範囲を追加する。