

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年1月30日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	平成29年度三日月橋生涯学習センター県南水道切替及び受水槽解体工事
工 事 場 所	牛久市庄兵衛新田町210-3
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・サドル付分水栓DIPφ・350×・40→HPEPφ・75×・50 ・フレキシブル継手・40×KMP L=400→・50×KMP L=1000 ・量水器BOX・40(歩道用) →・50(宅地内用) ・井戸ポンプ 日立CT-P600W 0→1基
工 事 期 間	平成29年11月16日 ～ 平成30年3月30日
契 約 金 額	2,786,400円(税込み)
変 更 金 額	453,600円(税込み)
変更後の契約金額	3,240,000円(税込み)
変更契約理由	流速の値が適さないため、水道管の口径変更を行う。また、受水槽撤去に伴いあやめ園用の井戸ポンプが使用できないため入れ替えるものです。