

(検討に時間を要する場合の記載例)

様式-9 (参考-21)

工事打合せ簿

発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成30年 4月 5日		
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()				
工事名	30防安交第〇号道路改良工事				
請負者	〇〇建設(株)				
(内容) <p style="text-align: center;">排水工の計画高さ変更について</p> <p>土木工事共通仕様書 第〇-〇-〇-〇 に基づき、現地掘削したところ暗渠排水管が確認され当初計画高さで排水工の施工が困難となったので、別紙図面のとおりに変更したいので協議します。</p> <p>概算直接工事費 ¥〇〇〇,〇〇〇円</p> <p style="text-align: right; color: red;">回答希望日：平成30年4月27日</p> <p>添付図 葉、その他添付図書</p>					
処理	発注者	上記について <input checked="" type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 }			
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [
		<p style="text-align: center; color: red;">回答予定日：平成30年5月10日</p> <p>関係機関協議の結果、別紙のとおり排水工の計画高さを変更する。本指示は契約変更の対象とする。</p> <p style="text-align: right;">年月日：平成30年 5月10日</p>			
		<p style="text-align: right;">年月日：平成 年 月 日</p>			

課長	課長補佐	リーダー	監督員

現場代理人	主任(監理)技術者