

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年9月12日
契約の相手方及び住所	(株)シンテック 茨城県牛久市久野町1534
件名	30防安交交安第3368号測量設計業務委託
履行場所	牛久市柏田町地内
業種	土木関係建設コンサル
変更概要	用地測量 1430m ² 復元測量 境界確認 土地境界確認書作成 補助基準点の設置 境界測量 用地境界仮杭設置 境界点間測量 面積計算 用地実測図原図作成 地積測量図作成用データの作成 不動産調査報告書の作成
履行期間	平成30年6月14日 ~ 平成30年10月31日
契約金額	1,879,200円(税込み)
変更金額	496,800円(税込み)
変更後の契約金額	2,376,000円(税込み)
変更契約理由	現地を測量したところ公図と現況が一致しておらず、道路が民地側へ越境しているため、道路用地として土地を取得する必要があることから分筆測量を追加するものである。