

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月26日
契約の相手方及び住所	桂建設(株) 茨城県牛久市さくら台1-18-4
工 事 名	平成30年度田宮町建物危険箇所撤去工事
工 事 場 所	牛久市田宮町158番4地内
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	床材撤去：一式
工 事 期 間	平成30年8月30日 ～ 平成30年11月9日
契 約 金 額	1,555,200円(税込み)
変 更 金 額	86,400円(税込み)
変更後の契約金額	1,641,600円(税込み)
変更契約理由	床材(デッキ)の撤去、処分を追加したため