

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年10月30日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	29国補公園第1号牛久運動公園駐車場整備工事
工 事 場 所	牛久市下根町1757、1758
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p> コルゲート管交換 6m 表層面積 60㎡増 交通誘導員 13日増 敷鉄板 7枚増 等 </p>
工 事 期 間	平成30年6月1日 ～ 平成31年3月22日
契 約 金 額	70,200,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,280,000円 (税込み)
変更契約理由	<p> 流末の暗渠排水管が経年劣化により腐食していたため、交換する。また、北側出入口にあるマンホール周辺の舗装段差を改修する。外周道路擦りつけ部の舗装を現況復旧する。 </p>