

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年11月30日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	平成30年度奥野生涯学習センタートイレ改修工事
工 事 場 所	牛久市島田町2700-1
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	便器廻りスラブ補修 ホールアンカーD-10 配筋D-10 @200 C o F 2 1 - 1 8 - 2 0 材工共 6カ所
工 事 期 間	平成30年8月30日 ~ 平成31年1月31日
契 約 金 額	4,190,400円(税込み)
変 更 金 額	291,600円(税込み)
変更後の契約金額	4,482,000円(税込み)
変更契約理由	便器廻りのスラブ補修が発生したため