

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成30年12月17日
契約の相手方及び住所	富洋設計(株) 水戸営業所 茨城県水戸市千波町2387-3
件名	29社総交委託第3-2号下柏田污水幹線実施設計業務委託
履行場所	牛久市柏田町 地先
業種	土木関係建設コンサル
変更概要	測量業務 L=1,250m増
履行期間	平成30年3月8日 ~ 平成31年3月29日
契約金額	14,536,800円(税込み)
変更金額	2,332,800円(税込み)
変更後の契約金額	16,869,600円(税込み)
変更契約理由	既設圧送管と同一箇所に埋設で検討していたが道路幅員が狭く、既設圧送管への影響、伐採費、用地取得費などが発生する。安全性と経済比較の結果、別ルート埋設で検討することとなり測量費の増額変更となる。