

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年2月28日
契約の相手方及び住所	(株)喜久屋工務店 茨城県牛久市久野町3302-1
工 事 名	30市単排水第1号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市岡見町（第八岡見）・南五丁目（緑ヶ丘）地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	第八岡見 側溝蓋(コンクリート蓋) 244枚 側溝蓋(グレーチング蓋) 28枚 緑ヶ丘 側溝蓋(コンクリート蓋) 83枚 附帯工 一式
工 事 期 間	平成31年1月24日 ～ 平成31年3月29日
契 約 金 額	3,024,000円(税込み)
変 更 金 額	△64,800円(税込み)
変更後の契約金額	2,959,200円(税込み)
変更契約理由	側溝蓋の枚数が減ったことにより、減額変更を行うものである。