

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年3月1日
契約の相手方及び住所	宮本建設(株) 茨城県牛久市柏田町3037
工 事 名	平成30年度牛久クリーンセンター西側壁面修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	南側 φ100雨樋交換(撤去・新設) 30m→65m 西側 飾り屋根パイプ吊金具交換 0→6ヶ所
工 事 期 間	平成30年12月27日 ~ 平成31年3月29日
契 約 金 額	6,566,400円(税込み)
変 更 金 額	853,200円(税込み)
変更後の契約金額	7,419,600円(税込み)
変更契約理由	南側雨樋2列目に新たな破損個所が確認されたため、追加を行う。 西側の飾り屋根パイプ吊金具の錆が著しいので、錆留ではなく交換に変更する。