

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	平成31年4月16日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	30防安交交安第3368号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市柏田町地内 (牛久第一中学校付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	変更後契約額 10,357,200円 増額 97,200円
工 事 期 間	平成31年3月21日 ~ 平成31年7月31日
契 約 金 額	10,260,000円 (税込み)
変 更 金 額	972,000円 (税込み)
変更後の契約金額	10,357,200円 (税込み)
変更契約理由	平成31年3月労務単価の特別措置に基づき、技能労働者の適正な賃金水準を確保するため、労務単価の差額分について増額変更するものである。