

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年5月29日
契約の相手方及び住所	手賀建設(株) 茨城県牛久市田宮2-45-6
工 事 名	30防安交交安第3368号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市柏田町地内 (牛久第一中学校付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	既設構造物取壊工 構造物取壊し工 : 2.3m <sup>3</sup> (0.84m <sup>3</sup> )
工 事 期 間	平成31年3月21日 ~ 令和元年7月31日
契 約 金 額	10,357,200円 (税込み)
変 更 金 額	216,000円 (税込み)
変更後の契約金額	10,573,200円 (税込み)
変更契約理由	側溝布設箇所において土留め擁壁が埋められていたため、撤去処分を追加するものである。