

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年6月24日
契約の相手方及び住所	桂建設(株) 茨城県牛久市さくら台1-18-4
工 事 名	平成31年度 第1号空家解体工事
工 事 場 所	牛久市刈谷町3丁目50番地
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	<p>混合廃棄物 8.4m³ → 32.2m³ 木くず 24.0m³ → 30.0m³</p>
工 事 期 間	令和元年5月10日 ~ 令和元年6月28日
契 約 金 額	2,581,200円(税込み)
変 更 金 額	604,800円(税込み)
変更後の契約金額	3,186,000円(税込み)
変更契約理由	現地調査では見つからなかった、所有者の大工作業用の建築資材等が残っていたため数量を変更する。