

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年8月7日
契約の相手方及び住所	(有)丸栄興業 茨城県牛久市新地町384-2
工 事 名	1市単排水第631-2号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市新地町地内（北側集落）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>工事延長 L=262m 舗装工 表層：1,090㎡→1,096㎡ 上層,下層路盤：512㎡→508㎡ 不陸整正：584㎡→588㎡ 排水構造物工 プレキャストU型側溝 KUR-300×300：56m KUR-250×250：63m→62m 集水柵：2箇所 殻運搬処理工 Co殻：0→1.7t</p>
工 事 期 間	令和元年6月13日 ～ 令和元年9月30日
契 約 金 額	11,070,000円（税込み）
変 更 金 額	54,000円（税込み）
変更後の契約金額	11,124,000円（税込み）
変更契約理由	U字溝布設箇所にコンクリート殻があったため、殻運搬処理工を追加する。