

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和元年12月17日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	1防安交交安第56号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市小坂町地内 (小坂ふるさとコミュニティーセンター付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	市道56号線 L=600m W=6.0m 擁壁工：L=88m 両側間知ブロック H=850~4230mm 土工：一式 砕石敷工：249.2m ² (154m ²) 防塵路盤処理：249.2m ² (-) 伐採処分：94.7t (85t) As殻処分 t=10cm (5cm) : 25.7t (6.3t)
工 事 期 間	令和元年8月23日 ~ 令和2年1月31日
契 約 金 額	34,397,000円 (税込み)
変 更 金 額	704,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,101,000円 (税込み)
変更契約理由	雨天対策のため、防塵舗装を追加するもの及び伐採・アスファルトの処分量が増加したため増額変更をするものである。