

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年2月13日
契約の相手方及び住所	湯原興業(株) 茨城県牛久市上柏田2-37-6
工 事 名	1 防交安第1013号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市神谷3丁目地内 (あいさつ通り)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	延長 L=160m 舗装工 一式 車道舗装 A=878㎡、取付舗装 A=27㎡、 歩道舗装 A=257㎡→263㎡ 縁石工 一式 歩車道境界ブロック L=137m→98m 区画線 一式 道路付属施設 一式 構造物撤去工 一式
工 事 期 間	令和元年9月12日 ~ 令和2年2月28日
契 約 金 額	19,250,000円 (税込み)
変 更 金 額	319,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,569,000円 (税込み)
変更契約理由	既存路盤にセメントにて改良されている箇所があったことや、既存の舗装版が厚く撤去処分が増える為、増額変更するものがあります。