

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 2年 3月 25日
契約の相手方及び住所	中央技術(株) 県南営業所 茨城県土浦市桜町1-15-11M・Yビル602
件名	31防交安第52号測量設計業務委託
履行場所	牛久市下根町地内(圏央道より北側)
業種	土木関係建設コンサル
変更概要	境界測量 6.23(5.64)万㎡ 工期延長
履行期間	令和元年5月23日 ~ 令和2年9月30日
契約金額	21,505,000円(税込み)
変更金額	880,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,385,000円(税込み)
変更契約理由	境界確定において、公図と現地に相違があったため、その問題解決に向けて測量範囲を約6,000㎡追加変更し、あわせて工期を6ヶ月間延長するものである。