

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年7月22日
契約の相手方及び住所	(有)邦光建設 茨城県牛久市下根町1234
工事名	1防交防災第697号道路改良工事
工事場所	牛久市田宮町地内(つつじヶ丘団地)
工事種別	土木工事
変更工事概要	市道697号線道路改良工事 L=75.4m 構造物取壊し工：アスファルト舗装版破碎 483.7m ² (461.2m ²) コンクリート舗装版破碎 12.0m ² (10.0m ²) コンクリート構造物取壊し 12.5m ³ (8.9m ³) 舗装工：アスファルト舗装 447.6m ² (428.0m ²) コンクリート舗装 16.5m ² (12.2m ²)
工事期間	令和2年3月26日～令和2年7月31日
契約金額	8,470,000円(税込み)
変更金額	286,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,756,000円(税込み)
変更契約理由	既設側溝を撤去した際に補強コンクリートが埋設されていたため、撤去処分を追加するものである。