

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 2年 9月 4日
契約の相手方及び住所	(株)K S K 茨城県取手市新町 1 - 2 - 3 5
件 名	2防安交第1号橋梁補修設計業務委託
履 行 場 所	牛久市牛久町地内 (北浦跨線橋)
業 種	土木関係建設コンサル
変 更 概 要	構造調査 (舗装厚調査) N=一式 増 ※内訳 コア採取5箇所、交通誘導員、データとりまとめ
履 行 期 間	令和2年6月4日 ~ 令和2年12月25日
契 約 金 額	2, 8 6 0, 0 0 0円 (税込み)
変 更 金 額	1 4 3, 0 0 0円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 0 0 3, 0 0 0円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	橋面防水に伴う導水パイプの処理方法について、特殊工法を採用するため、既設橋構造 (舗装厚) の詳細調査を実施する。