

変更契約の内容に関する事項の公表

| | |
|------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和 2年 9月 14日 |
| 契約の相手方及び住所 | 高橋興業(株) 茨城県土浦市大町12-1 |
| 件名 | 令和2年度ひたち野うしく小学校プール学校開放運營業務委託 |
| 履行場所 | 牛久市ひたち野西2-11 |
| 業種 | 施設運轉業務委託 |
| 変更概要 | <p>1. 営業時間短縮（5/1～8/31）による減額分業務 (1) プログラム指導及び機器定期点検【健康運動指導士等、アシスタントトレーナー①、②、プログラム指導②（今年度全教室中止。講師手配等4月～8月5割保証）】 (2) プール管理【責任者（水上安全法資格者）、監視員、総括責任者（学校授業日早出）、監視員（学校授業日早出）、入場受付員（学校授業日早出）、プール定期清掃（5月分）】</p> <p>2. 9/1～3/31減額分業務 (1) プログラム指導及び機器定期点検【健康運動指導士等、アシスタントトレーナー①、②（9/1から9時～17時勤務に変更）、広告宣伝（3回分）】 (2) プール管理【責任者（水上安全法資格者）、監視員、指導教育責任者（1回分）】</p> |
| 履行期間 | 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 |
| 契約金額 | 46,728,000円（税込み） |
| 変更金額 | △26,313,623円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 20,414,377円（税込み） |
| 変更契約理由 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、令和2年度中のひたち野うしく小学校プール学校開放を中止したため。 |