

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 2年 10月 29日
契約の相手方及び住所	(有)中央緑化園 茨城県牛久市新地町272
件名	令和2年度 道路清掃業務委託
履行場所	都市計画課指定
業種	道路・管清掃
変更概要	稼働日数 (64日減) 変更前：187日 (歩道清掃47日) 変更後：123日 (歩道清掃49日)
履行期間	令和2年4月23日 ~ 令和3年2月15日
契約金額	9,295,000円 (税込み)
変更金額	△1,156,100円 (税込み)
変更後の契約金額	8,138,900円 (税込み)
変更契約理由	道路清掃車の作業機械部の動力 (エンジン) 関係に問題 (故障) が生じて修繕が見込めないため、道路清掃車で実施する車道清掃の日数を無くし、道路清掃車なしでも可能な歩道及び路肩の落ち葉清掃のみを実施する。