

変更契約の内容に関する事項の公表

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日    | 令和 2年 11月 27日                                                    |
| 契約の相手方及び住所 | 山野井商事(株)<br>茨城県取手市取手2-1-17-501                                   |
| 件名         | 令和2年度中学校ネットワーク再構築業務委託                                            |
| 履行場所       | 牛久市柏田町1017他5箇所                                                   |
| 業種         | 電気・通信情報処理機器                                                      |
| 変更概要       | 牛久三中体育館へのLAN敷設作業の減                                               |
| 履行期間       | 令和2年8月8日 ~ 令和2年11月30日                                            |
| 契約金額       | 61,655,000円(税込み)                                                 |
| 変更金額       | △242,000円(税込み)                                                   |
| 変更後の契約金額   | 61,413,000円(税込み)                                                 |
| 変更契約理由     | GIGAスクールによる高速無線LAN整備において、同時期に牛久第三中学校体育館が長寿命化改修工事を行うため、該当部分を減額する。 |