

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和2年12月21日
契約の相手方及び住所	(株)稲田電設工業 茨城県牛久市久野町662
工 事 名	2防交防第1号道路照明灯設置工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野西3丁目地内(ヨークベニマル南東交差点)
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	交通誘導警備員B 当初18人→変更8人 10人減
工 事 期 間	令和2年4月23日 ~ 令和3年2月26日
契 約 金 額	3,608,000円(税込み)
変 更 金 額	△165,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,443,000円(税込み)
変更契約理由	電線共同溝からの配電作業が当初予定より容易であったことで、全体施工日数が減少した。これに伴い交通誘導警備員の使用人数を減少する。