

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年1月29日
契約の相手方及び住所	(有)ヒロ興業 茨城県牛久市神谷6-2-10
工 事 名	令和2年度田宮町地内建物解体工事
工 事 場 所	牛久市田宮町159-7
工 事 種 別	解体工事
変更工事概要	砕石の上に、アスファルト舗装して接道部分に摺り付け、段差が拡大しないようにする。  幅2m、24.4m <sup>2</sup>
工 事 期 間	令和2年12月3日 ~ 令和3年3月31日
契 約 金 額	3,850,000円(税込み)
変 更 金 額	143,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,993,000円(税込み)
変更契約理由	コンクリートを剥がしたところ、接道する市道と段差が発生したため、補修する。