

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年2月10日
契約の相手方及び住所	(株)サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	2市単排水第1号下町緑地整備工事
工 事 場 所	牛久市 牛久町地内（下町緑地）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	河川土工 一式、排水構造物 一式（管渠φ500 L=2.4m追加） 函渠工 一式、樋門・樋管本体工 一式、付帯工 一式
工 事 期 間	令和2年9月3日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	78,100,000円（税込み）
変 更 金 額	55,000円（税込み）
変更後の契約金額	78,155,000円（税込み）
変更契約理由	調整池からの排水部の収まりがよくなるよう管渠を追加する。 その他、設計内容の精査を行い、増額変更するものであります。