

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年2月18日
契約の相手方及び住所	藤森設備(株) 茨城県牛久市刈谷町5-24-7
工 事 名	令和2年度牛久第二小学校照明及びトイレ改修工事(機械設備工事)
工 事 場 所	牛久市田宮町530
工 事 種 別	管工事
変更工事概要	掃除用流し 0 ⇒ 2組
工 事 期 間	令和2年8月28日 ~ 令和3年2月26日
契 約 金 額	11,220,000円(税込み)
変 更 金 額	176,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,396,000円(税込み)
変更契約理由	トイレ衛生器具のうち、掃除用流しについて、図面に記載はあったが内訳に計上していなかったため、追加計上するものである。