

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年3月18日
契約の相手方及び住所	(有)佐藤吹付工業 茨城県牛久市田宮町1067-21
工 事 名	令和2年度牛久第二小学校照明及びトイレ改修工事（建築工事）
工 事 場 所	牛久市田宮町530
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>【照明改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天井化粧石膏ボード：464m² → 482m² ・天井ボード撤去：808m² → 482m² ・撤去材運搬処分（石膏ボード）：7.3m³ → 4.6m³ <p>【トイレ改修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シーリング：14.4m → 240.5m ・軽量鉄骨壁開口部補強：4か所 → 8か所 ・三方枠：7.3m² → 14.7m²
工 事 期 間	令和2年10月3日 ～ 令和3年3月31日
契 約 金 額	26,323,000円（税込み）
変 更 金 額	△275,000円（税込み）
変更後の契約金額	26,048,000円（税込み）
変更契約理由	照明改修について、天井張替面積を実績値に修正し、併せて撤去、運搬処分数量を変更する。また、トイレ改修について、シーリング、三方枠、壁開口部補強箇所を実績値に修正変更する。