

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 3年 4月 1日
契約の相手方及び住所	(株) J E C C 東京都千代田区丸の内 3 - 4 - 1 新国際ビル
件 名	平成30年度 土木設計積算システム賃貸借 (～H35. 6月)
履 行 場 所	システム管理課指定
業 種	リース・レンタル
変 更 概 要	リース期間の短縮 平成30年7月1日から令和5年6月30日 → 平成30年7月1日から令和4年3月31日 リース物品 (PC及びライセンス) 数の減 各4 →各1 (令和3年4月1日から令和4年3月31日)
履 行 期 間	平成 3 0 年 7 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	1, 9 6 3, 4 4 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 7 8 5, 8 6 8 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 1 7 7, 5 7 2 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	システム開発事業者による保守継続が困難となったため。