

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年4月27日
契約の相手方及び住所	(株)サンヨーホーム 茨城県牛久市中央5-18-1
工 事 名	令和2年度 おくの義務教育学校南校舎教室改修工事
工 事 場 所	牛久市久野町670-1
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>建築工事 一式 増 電気設備工事 一式 増 機械設備工事 一式 減</p>
工 事 期 間	令和3年2月11日 ～ 令和3年5月14日
契 約 金 額	7,458,000円 (税込み)
変 更 金 額	88,000円 (税込み)
変更後の契約金額	7,546,000円 (税込み)
変更契約理由	PC教室において既存撤去を行ったところ床に多数の穴が見つかり塞ぎを追加するもの。また、改修に伴う数量の差異が発生したため変更を行うものである。