

変更契約の内容に関する事項の公表

|            |   |
|------------|---|
| 変更契約年月日    | 令和3年5月27日   |
| 契約の相手方及び住所 | (株)沼崎商事<br>茨城県稲敷郡美浦村大字受領49-1  |
| 工 事 名      | 令和2年度 牛久駅東口公衆トイレ改修工事  |
| 工 事 場 所    | 牛久市中央5-14-21  |
| 工 事 種 別    | 建築工事  |
| 変更工事概要     | <p>建築工事<br/>(躯体改修・撤去・産廃処分)一式</p> <p>電気設備工事<br/>(LED照明16→15基)</p> <p>機械設備工事<br/>(ベッセル式洗面器 0→1基)</p>        |
| 工 事 期 間    | 令和3年1月28日 ~ 令和3年6月30日   |
| 契 約 金 額    | 24,750,000円(税込み)  |
| 変 更 金 額    | 440,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額   | 25,190,000円(税込み)  |
| 変更契約理由     | 男子トイレ床を研ったところ、小便器排水管内部の詰りを発見し、流れが悪いため汚水配管を改修する。また、衛生対策をより強化するため女子トイレの手洗いを1箇所増設する。LED照明は、全体の照度計算より、15基とする。 |