

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年9月1日
契約の相手方及び住所	(株)第一テクノ 茨城営業所 東京都品川区南大井6-13-10
工 事 名	2社総交公下第3-3号新地汚水ポンプ場電気設備改築工事
工 事 場 所	牛久市刈谷町1丁目36-70地先（新地汚水ポンプ場）
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	現場操作盤、吊上げ装置、蓄電池 交換工事
工 事 期 間	令和2年12月18日 ～ 令和3年12月24日
契 約 金 額	67,045,000円（税込み）
変 更 金 額	5,313,000円（税込み）
変更後の契約金額	72,358,000円（税込み）
変更契約理由	電気機械設備を長寿命化計画により改築しており、同系統上にある機器が32年経過している設備であることより追加改築する。