

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和3年10月25日
契約の相手方及び住所	(株)雄建 茨城県牛久市小坂町1910-7
工 事 名	3市単排水第2267号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市島田町地内(島田水路)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	伐木・除根工 竹運搬 20t→31t 竹処分 20t→31t
工 事 期 間	令和3年6月17日 ~ 令和3年11月30日
契 約 金 額	13,970,000円(税込み)
変 更 金 額	209,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,179,000円(税込み)
変更契約理由	竹の運搬・処分量が増えたため増額変更するものであります。