

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 4年 3月 22日
契約の相手方及び住所	熊谷エンジニアリング(有) 茨城県牛久市神谷3-33-3
件名	令和3年度 第3号道路照明灯修繕
履行場所	牛久市牛久町地内（馬場台橋北側）他13箇所
業種	電気・通信情報処理機器
変更概要	4. 牛久駅周辺 4箇所 → 6箇所
履行期間	令和4年1月14日 ～ 令和4年3月31日
契約金額	715,000円（税込み）
変更金額	111,650円（税込み）
変更後の契約金額	826,650円（税込み）
変更契約理由	牛久駅周辺の修繕箇所付近において、新たに球切れやケーブルの不具合が確認されたことに伴い修繕箇所を追加するものである。