

変更契約の内容に関する事項の公表

変 更 契 約 年 月 日	令和 4 年 3 月 3 1 日
契約の相手方及び住所	(公社)牛久市シルバー人材センター 茨城県牛久市女化町 8 5 9 - 3 牛久市総合福祉センター内
件 名	令和3年度牛久市総合福祉センター植栽維持管理業務委託
履 行 場 所	牛久市女化町 8 5 9 番地 3
業 種	公園・街路樹管理
変 更 概 要	延べ時間の減変更。 当初予定 9 6 0 時間が 7 4 6 時間に延べ時間が変更になったことによる減額契約。
履 行 期 間	令和 3 年 4 月 2 3 日 ～ 令和 4 年 3 月 3 1 日
契 約 金 額	1, 2 3 8, 6 7 0 円 (税込み)
変 更 金 額	△ 2 2 1, 5 9 8 円 (税込み)
変更後の契約金額	1, 0 1 7, 0 7 2 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当初予定していた植栽維持管理延べ時間が、剪定の時間短縮及び天候の不順（雨等）等により減変更となった。