

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年9月5日
契約の相手方及び住所	(株)板倉組 茨城県牛久市東大和田町213
工 事 名	4社総交狭あい第2号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市中根町地内（大和田踏切付近）
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	抜根処分 5t→2t
工 事 期 間	令和4年6月7日 ～ 令和4年10月31日
契 約 金 額	5,720,000円（税込み）
変 更 金 額	△99,000円（税込み）
変更後の契約金額	5,621,000円（税込み）
変更契約理由	根の処分量が当初見込みより減ったため減額変更するものがあります。