

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和4年9月8日																								
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19																								
工 事 名	令和4年度ひたち野うしく駅東口公衆トイレ復旧工事																								
工 事 場 所	牛久市ひたち野東1丁目地内																								
工 事 種 別	建築工事																								
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">変更前</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械設備工事：</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天井換気扇交換</td> <td style="text-align: center;">2ヶ所</td> <td style="text-align: center;">➡</td> <td style="text-align: center;">0ヶ所</td> </tr> <tr> <td>ダクト配管改修</td> <td style="text-align: center;">2系統</td> <td style="text-align: center;">➡</td> <td style="text-align: center;">0系統</td> </tr> <tr> <td>排気口清掃</td> <td style="text-align: center;">0ヶ所</td> <td style="text-align: center;">➡</td> <td style="text-align: center;">2ヶ所</td> </tr> <tr> <td>フラッシュバルブ交換 (女子トイレ和便器分)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">➡</td> <td style="text-align: center;">一式</td> </tr> </tbody> </table>		変更前		変更後	機械設備工事：				天井換気扇交換	2ヶ所	➡	0ヶ所	ダクト配管改修	2系統	➡	0系統	排気口清掃	0ヶ所	➡	2ヶ所	フラッシュバルブ交換 (女子トイレ和便器分)	0	➡	一式
	変更前		変更後																						
機械設備工事：																									
天井換気扇交換	2ヶ所	➡	0ヶ所																						
ダクト配管改修	2系統	➡	0系統																						
排気口清掃	0ヶ所	➡	2ヶ所																						
フラッシュバルブ交換 (女子トイレ和便器分)	0	➡	一式																						
工 事 期 間	令和4年8月26日 ～ 令和4年10月31日																								
契 約 金 額	1,760,000円 (税込み)																								
変 更 金 額	△66,000円 (税込み)																								
変更後の契約金額	1,694,000円 (税込み)																								
変更契約理由	当初予定していた作業内容・方法に変更が生じたため。																								