

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 5年 2月 2日
契約の相手方及び住所	熊谷エンジニアリング(有) 茨城県牛久市神谷3-33-3
件名	令和4年度牛久運動公園防犯カメラ購入
履行場所	牛久市下根町1400 (牛久運動公園)
業種	電気・通信情報処理機器
変更概要	<ul style="list-style-type: none"> ①サンシャインテニスコート自販機前のサーバー追加購入 ②サンシャインテニスコート脇トイレのサーバー追加購入 ③カメラ設置場所の変更 (1台) ※野球場交換予定カメラをサンシャインテニスコート自販機前に変更 ④納入期限：令和5年3月24日から令和5年3月31日まで7日間延長
履行期間	令和4年10月27日 ~ 令和5年3月31日
契約金額	2,530,000円 (税込み)
変更金額	550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	3,080,000円 (税込み)
変更契約理由	設計時に動作していた防犯カメラのサーバー2台が経年劣化等により故障したため、追加購入し入れ替えを行い、合わせて当初の設置予定箇所を変更するものです。また、サーバーの納入に日数を要することが見込まれるため納入期限を延長するものです。