

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年2月13日
契約の相手方及び住所	三菱電機ビルソリューションズ(株) 首都圏支社 東京都荒川区荒川7-19-1
工 事 名	令和4年度 牛久クリーンセンター昇降機修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550番2)
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	部品交換 <ul style="list-style-type: none"> ・制御盤内基盤EIカード 1枚 ・主回路コンデンサ 2個
工 事 期 間	令和4年7月1日 ~ 令和5年3月31日
契 約 金 額	3,850,000円 (税込み)
変 更 金 額	99,000円 (税込み)
変更後の契約金額	3,949,000円 (税込み)
変更契約理由	<ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルプラザ3号機の部品取替作業時に、制御盤内基盤EIカードと主回路コンデンサ2個に電圧低下を確認し、昇降機動作中に電圧低下が発生した場合、緊急停止する等の故障が発生する可能性がある為、取替が必要となった。