

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年2月27日
契約の相手方及び住所	(株)高橋製作所 福島県いわき市内郷御厩町川向47-1
工 事 名	令和4年度清掃工場焼却施設ごみクレーン修繕工事
工 事 場 所	牛久クリーンセンター（牛久市奥原町3550-2）
工 事 種 別	機械器具設置工事
変更工事概要	<p>材料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開閉用電動機（東芝 IKKH3-FBKA21E）1台 <p>工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電動機交換 1台
工 事 期 間	令和5年1月26日 ～ 令和5年3月31日
契 約 金 額	4,620,000円（税込み）
変 更 金 額	891,000円（税込み）
変更後の契約金額	5,511,000円（税込み）
変更契約理由	1号バケット開閉用電動機の経年劣化による故障により、電動機交換が必要になったため、交換工事を追加する。