

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年3月8日
契約の相手方及び住所	(株)塚原建設 茨城県牛久市柏田町3231-19
工 事 名	3防安交道改第56号道路改良工事
工 事 場 所	牛久市小坂町地内 (小坂コミュニティーセンター付近)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p>運搬処理工 アスファルト塊運搬 70m<sup>3</sup>→124m<sup>3</sup>                      アスファルト廃材処理 167t→292t                      共通仮設 木くず運搬 1m<sup>3</sup>→5m<sup>3</sup>                      木くず処分 480kg→2,000kg</p>
工 事 期 間	令和4年9月9日 ~ 令和5年3月24日
契 約 金 額	57,970,000円 (税込み)
変 更 金 額	1,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,312,000円 (税込み)
変更契約理由	設計数量と実績に差異が生じたため、増額変更するものである。