

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年5月10日
契約の相手方及び住所	(株)雄建 茨城県牛久市小坂町1910-7
工 事 名	4市単排水第1108号排水施設整備工事
工 事 場 所	牛久市岡見町地内(東岡見団地)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	アスファルト舗装工 526.13㎡ → 500.00㎡ (26.13㎡減)
工 事 期 間	令和4年10月27日 ~ 令和5年5月31日
契 約 金 額	9,680,000円(税込み)
変 更 金 額	△484,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,196,000円(税込み)
変更契約理由	茨城県南水道事業団より発注された水道管布設替工事の舗装本復旧により、当工事にて舗装を予定していた箇所が一部舗装され、全体舗装面積が減少したため。