



鳥瞰イメージ



グラウンドから見たイメージ

■事業工程表(案

	年	2023 (令和5年)										2024 (令和6年)												2025 (令和7年)		
年度		令和5年度												令和6年度												
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
学校予定・引越し																	31	越(夏休	<i>み</i>)						★引渡	開校
	浄化槽新設				浄化	槽新設																				
屋外設備切り回し					屋外記	受備切り回	L;																			
	既存解体					建屋・浄	化槽解体										既存	給食室解係	*							
本工事	屋外設備新設								屋外設	備新設																
	校舎増築						<u> </u>	杭	土工事	>_	躯体	5工事	\rightarrow	P	9装工事	_>										
	既存校舎改修																	内部撤	^{技去} >-		改修	工事		>		
	給食室増築改修																			給負	全室增築改	修工事		→		
	体育館・武道場改修																		1	体育館・武道場改修工事				→		
	外構																				外	- 第二事		→		
	放課後児童クラブ																	1		放課後児童クラブ				->		
	検査															Ú	5使用認定							完了相	食査	