

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和5年9月21日
契約の相手方及び住所	熊谷エンジニアリング(有) 茨城県牛久市神谷3-33-3
工 事 名	令和5年度 デマンド監視装置等更新工事
工 事 場 所	牛久市牛久町2619 他10校
工 事 種 別	電気工事
変更工事概要	パルス変換器 一式
工 事 期 間	令和5年7月13日 ~ 令和6年1月31日
契 約 金 額	4,719,000円(税込み)
変 更 金 額	209,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,928,000円(税込み)
変更契約理由	ひたち野うしく小学校での施工にあたり、現状の構成上、パルス変換器の交換が必要となるため、変更するもの。