

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年1月10日
契約の相手方及び住所	茨城電話工業（株） 茨城県水戸市水府町1544-3
工 事 名	令和5年度牛久市総合福祉センター電話設備更新工事
工 事 場 所	牛久市総合福祉センター（牛久市女化町859番地3）
工 事 種 別	電気通信工事
変更工事概要	電話主装置 NEC AspireWX PLUSの一部仕様変更
工 事 期 間	令和5年10月19日 ～ 令和6年3月15日
契 約 金 額	4,290,000円（税込み）
変 更 金 額	11,000円（税込み）
変更後の契約金額	4,301,000円（税込み）
変更契約理由	牛久市社会福祉協議会との協議により、回線を既設のISDN及びアナログ回線からひかり回線への改修が必要となったため。