

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和 6年 1月 18日
契約の相手方及び住所	ポスタス（株） 東京都中央区築地5-4-18汐留イーストサイドビル2F・3F
件名	令和5年度 キャッシュレス決済システム構築業務委託
履行場所	デジタル推進課指定
業種	情報（電算）処理
変更概要	決済端末連動費用 [変更前] 3台×4か月 = 12(月) ⇒ [変更後] 2アカウント×4か月 = 8(月)
履行期間	令和5年8月25日 ~ 令和6年3月31日
契約金額	5,159,000円（税込み）
変更金額	△4,400円（税込み）
変更後の契約金額	5,154,600円（税込み）
変更契約理由	決済端末連動費用の業者積算方法に不備があったため変更するもの。