

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年2月13日
契約の相手方及び住所	(株) サカエ 茨城県牛久市岡見町960-12
工 事 名	4社総交公下第3-1号下柏田污水幹線管渠布設工事
工 事 場 所	牛久市柏田町51地先 (岡見第一污水ポンプ場南側)
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	<p> 鋳鉄管φ400 当初:L=26m 変更:L=25m ▲1m バルブ工φ600*400 当初:取付削孔 変更:分岐バルブ取付のみ・構造弁追加 アスファルト舗装本復旧 当初:A=24㎡ 変更:A=0㎡ ▲24㎡ </p>
工 事 期 間	令和5年6月8日 ~ 令和6年3月29日
契 約 金 額	35,750,000円 (税込み)
変 更 金 額	△2,244,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,506,000円 (税込み)
変更契約理由	管路切替え部材の変更により減額変更とする。