

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年3月12日
契約の相手方及び住所	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 国内事業部 営業部 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー
工 事 名	令和5年度清掃工場点検整備業務委託
工 事 場 所	牛久クリーンセンター (牛久市奥原町3550-2)
工 事 種 別	施設維持管理
変更工事概要	追加項目 <ul style="list-style-type: none"> ・不活性ガス発生炉修繕 一式 ・助燃バーナー修繕 一式
工 事 期 間	令和5年9月22日 ~ 令和6年3月29日
契 約 金 額	63,998,000円(税込み)
変 更 金 額	8,228,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,226,000円(税込み)
変更契約理由	不活性ガス発生炉及び助燃バーナーの機器に故障が発生し、プラントメーカーでないと対応できないため整備項目を追加する。