

(様式1)

牛久市甲第1940号

令和6年 3月31日

文部科学大臣 殿

茨城県牛久市長 沼田 和利

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

牛久市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度

(担当)

牛久市教育委員会学校教育課

住所：茨城県牛久市ひたち野東1-33-6

電話：029-873-2111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年度～令和5年度

(2) 評価の方法

- ・事業完了後、利用者から意見、評価等を聴取。
- ・聴取した内容に基づき、自己評価を実施し施設整備計画の事後評価を作成。
- ・市ホームページに事後評価を掲載し、意見を聴取。

4. 総合的な所見

計画した事業を全て完了することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・牛久小学校、岡田小学校、中根小学校、神谷小学校、牛久第一中学校、牛久第三中学校、下根中学校、牛久南中学校の耐用年数を経過した空調更新が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

[illegible]