

変更契約の内容に関する事項の公表

変更契約年月日	令和6年9月30日
契約の相手方及び住所	(株)木村建設 茨城県牛久市田宮町1083-10
工 事 名	令和5年度 ひたち野リフレ屋上防水及び外壁改修工事
工 事 場 所	牛久市ひたち野東1丁目33-6
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	<p>【追加工事】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガラス小口保護カバーの修理 (13箇所)</li> <li>・DPG金物取り合いシール打替え (2588箇所)</li> <li>・ガラスルーバーの撤去新設</li> </ul>
工 事 期 間	令和6年2月9日 ～ 令和7年1月31日
契 約 金 額	66,616,000円 (税込み)
変 更 金 額	12,738,000円 (税込み)
変更後の契約金額	79,354,000円 (税込み)
変更契約理由	ひたち野リフレ西側にあるガラスルーバーにおいて劣化が見られたため、補修を行い安全性を確保するもの。